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SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR OPPSTART

Jeg viser til godkjent rammetillatelse i møte 13.06.2006.

På vegne av tiltakshaver søkes det om utsettelse av frist fram til 13.06.2010 for oppstart avprosjektet.

Prosjektet ble godkjent på et tidspunkt da det ble svært vanskelige forhold i byggenæringengenerelt, og ikke minst på Orkanger der det sto en del usolgte boliger. Situasjonen er underpositiv utvikling og det er nå inngått videre avtaler og gjort konkrete forberedelser med tankepå videreføring av prosjektet.

Vi mener den planlagte bebyggelsen, slik den er utformet, er minst like aktuell som da den bleprosjektert, og at boligene med tilhørende grøntanlegg vil bli et positivet innslag i nærmiljøetog øke aktiviteten rundt stasjonsbygningen.
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